

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Zaplanowano na dzień 30.06.2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 4 728 035,79 zł, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 430 572,33 zł, co stanowi: 9,11% planu, na niżej wyszczególnione zadania.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6			10	16
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Walecki	W czerwcu br. zadanie zostało przekazane do realizacji do ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
2	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków	W dniu 28 grudnia 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Pracownia Projektowa „SANIWENT”, ul. Cypryjska 12/15, 75 – 430 Koszalin. Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 23 616,00 zł (za pozyskanie mapy zasadniczej oraz zlecenie opracowania mapy do celów projektowych).	Gmina i Miasto Mirosławiec	133 824,00	-	0,00%	WPF
Suma Rozdziału 01010							133 824,00	-	0,00%	-
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W styczniu br. uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 roku. W kwietniu br. został złożony do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który obecnie podlega sprawdzeniu i ocenie. W II połowie 2019r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.	Gmina i Miasto Mirosławiec	229 148,00	-	0,00%	WPF
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W styczniu 2019 roku uzyskano zgodę na wykonanie zaprojektowanych robót drogowych oraz na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym ul. Kościuszki (odeinek od Kościoła do ul. Młyńskiej) ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. W kwietniu br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wydało Decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W czerwcu uzyskano zezwolenie na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. W II połowie 2019r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. W 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".	Gmina i Miasto Mirosławiec	21 402,00	-	0,00%	WPF
5	600	60016	6058		855 625,00		-	0,00%	WPF - Planowana kwota dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"	
6	600	60016	6059		489 063,49		-	0,00%	WPF - wkład własny - koszty kwalifikowalne	
7	600	60016	6059		88 726,20		-	0,00%	WPF - wkład własny - koszty niekwalifikowalne	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej	W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul. Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. W kwietniu br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wydało Decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do wprowadzenia wody do wód rzeki Korytnicy Lewej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. W maju br. uzyskano zezwolenie na wykonanie robót w zakresie przebudowy ulicy ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	18 450,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w 2019 roku. Z.NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 15 999,84 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Orle	W dniu 01.10.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 049,00	-	0,00%	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z.NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z.NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników	Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej w październiku 2018 r. umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	17 220,00	-	0,00%	
14	600	60016	6050	Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej	W styczniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach "Programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020". Wniosek nie uzyskał dofinansowania.	Gmina i Miasto Mirosławiec	7 224,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 60016							1 746 907,69	-	0,00%	-
15	600	60017	6050	Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym	Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek w ramach zawartej umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Gmina i Miasto Mirosławiec	40 000,00	-	0,00%	Budżet Obywatelski
Suma Rozdziału 60017							40 000,00	-	0,00%	
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	W styczniu br. otrzymano informację od Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy z Drawna o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn.: „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z LOT Wokół Drawy, Gminą Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplunek i Złocieniec. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.	Gmina i Miasto Mirosławiec	533 239,63	-	0,00%	WPF
Suma Rozdziału 63095							533 239,63	-	0,00%	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w II połowie 2019r. - środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 685,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 70005							11 685,00	-	0,00%	-
18	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	W marcu br. uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wałczu zezwolenie na wykonanie robót w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z rozbiórką istniejących słupów oświetleniowych na terenie cmentarza. Trawa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia i budowy kolumbarium. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 4 200,00 zł (za opracowanie dokumentacji branży elektrycznej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 166,00	-	0,00%	
Suma Rozdział 71035							5 166,00	-	0,00%	
19	750	75023	6050	Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe	Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	19 680,00	-	0,00%	
20	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Została zakupiona drukarka.	Gmina i Miasto Mirosławiec	10 722,00	10 721,91	100,00%	
21	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych	Została zawarta z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń i zakresie dostosowania instalacji elektrycznej w obiekcie do wymogów przeciwpożarowych oraz w zakresie wykonania prawidłowej drogi pożarowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	20 500,00	-	0,00%	
22	750	75023	6060	Zakup programu do obsługi prawnej LEX	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	11 070,00	-	0,00%	
Suma Rozdział 75023							61 972,00	10 721,91	17,30%	
23	750	75095	6050	Wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu	W styczniu br. firma HELPDESK SP z o.o. sp.k, ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań - Skórzewo wykonała system transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 71 871,36 zł (za wykonanie systemu).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 75095							-	-	0,00%	
24	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	4 305,00	-	0,00%	
25	801	80104	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w II połowie 2019r. - środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	13 530,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 80104							17 835,00	-	0,00%	-
26	852	85295	6050	Dzienny Dom "Senior +"	Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związaną z nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na dzienny dom seniora.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 85295							30 000,00	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi	
1	2	3	4	5		6				16	
27	853	85395	6057	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"	Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642 Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związaną z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na zaplecze socjalno-sanitarne.	Gmina i Miasto Mirosławiec	89 470,00	-	0,00%	WPF	
28	853	85395	6059			Gmina i Miasto Mirosławiec	10 530,00	-	0,00%		
29	853	85395	6067		W dniu 10 maja 2019r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego: firmą "REN - CAR" Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku została podpisana umowa na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t marki Ford Transit. Samochód został odebrany w dniu 17 czerwca 2019r. Zakupiony samochód Ford Transit został zarejestrowany. W dniu 21 czerwca br. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego: firmą ECO - CLEAN Tomasz Malanowicz, ul. Mikulczycka 2, 42-675 Ziemiećice została podpisana umowa na dostawę wielofunkcyjnej maszyny komunalnej. Pojazd został odebrany w dniu 25 czerwca 2019r. W dniu 28 czerwca 2019r. wszczęto procedurę w trybie rozeznania rynku na dostawę przyczepy (lawety) z platformą najazdową. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09 lipca 2019r.	Gmina i Miasto Mirosławiec	414 246,10	373 983,88	90,28%		
30	853	85395	6069			Gmina i Miasto Mirosławiec	48 753,90	44 015,32	90,28%		
Suma Rozdziału 85395								563 000,00	417 999,20	74,24%	-
31	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%		
32	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%		
Suma Rozdziału 90001								-	-	0,00%	
33	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	-	0,00%		
34	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego	Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.	Gmina i Miasto Mirosławiec	4 305,00	-	0,00%		
Suma Rozdziału 90002								8 610,00	-	0,00%	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo	W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została opracowana w 2019 roku. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 9 999,90 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
36	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
37	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
38	900	90015	6050	Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu	Została zawarta umowa z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul. Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	5 412,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90015							5 412,00	-	0,00%	
39	900	90095	6050	Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym	W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. W lutym br. została złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2019 r., który został oceniony pozytywnie. W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa nr WEIS-II/D/23/2019 o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 18 500,00zł. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	25 000,00	-	0,00%	
40	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
41	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu	W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 3 690,00 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
42	900	90095	6050	Modernizacja i przebudowa terenu Parku Miejskiego w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zielona Przestrzeń – rewitalizacja Parku Miejskiego w Mirosławcu – miejsce integracji mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który po weryfikacji w zakresie oceny wstępnej został oceniony negatywnie.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
43	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
44	900	90095	6050	Przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
45	900	90095	6050	Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji	W wyniku dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 6 642,00 zł (za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 90095							25 000,00	-	0,00%	
46	921	92109	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej	W styczniu br. dokonano zapłaty podatku VAT za 01/2019 - roczna korekta. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w dniu 28 maja br. została zawarta umowa z firmą "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy. W dniu 27 maja br. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz Prętki z miejscowości Borek. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	1 852,00	1 851,22	99,96%	WPF - poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Nr 00365-6935-UM1610565/18 z dnia 12.12.2018r.
47	921	92109	6057				-	-	0,00%	
48	921	92109	6058				101 624,00	-	0,00%	
49	921	92109	6059				264 752,84	-	0,00%	
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyc wraz z zagospodarowaniem terenu	Opracowywana jest przez firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieliń”, 78 – 642 Strączno 108 w ramach zawartej w 2018 r. umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	Gmina i Miasto Mirosławiec	30 000,00	-	0,00%	
51	921	92109	6050	Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle	Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 053,06 zł za opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej związanej z wzrostem mocy przyłączeniowej w budynku świetlicy dla Enea Operator sp. z o.o.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92109							398 228,84	1 851,22	0,46%	-
52	921	92120	6580	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	Zadanie zaplanowano do realizacji w II połowie 2019 roku.	Gmina i Miasto Mirosławiec	7 500,00	-	0,00%	
53	921	92120	6050	Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania: „Odkrywamy historię – zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)”	Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 14 760,00 zł za wykonanie robót w zakresie wykonania zabezpieczenia odkrywek archeologicznych przez firmą „EXCAVATOR” Zakład Usług Elektrycznych, Andrzej Pałubicki z Mirosławca.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92120							7 500,00	-	0,00%	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania na dzień 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5		6				16
54	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	Trwają prace budowlane w ramach umowy zawartej w grudniu 2018 r. Planowany termin zakończenia plac to koniec sierpnia 2019 r. W marcu br. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowania zadania w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, który obecnie podlega weryfikacji. Z.NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 391 140,00 zł za wykonanie I etapu robót przez firmę "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy.	Gmina i Miasto Mirosławiec	541 724,33	-	0,00%	WPF
55	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez	W lutym 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Z.NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 5 535,00 zł za opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	-	-	0,00%	
56	926	92601	6058	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku	W czerwcu br. wystąpiono do firmy projektowej o dokonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. W lipcu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	Gmina i Miasto Mirosławiec	94 153,65	-	0,00%	WPF - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnictwo i Morze" - Umowa o dofinansowanie Nr 00163-6523.2-SW1610244/18 z dnia 12.12.2018 r.
57	926	92601	6059				377 280,25	-	0,00%	
Suma Rozdziału 92601							1 013 158,23	-	0,00%	
58	600	60014	6300	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”	W lipcu br. zostanie zawarta umowa w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim, Gminą Kalisz Pomorski i Gminą i Miastem Mirosławiec przy realizacji zadania. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej.	Gmina i Miasto Mirosławiec	50 000,00	-	0,00%	
Suma Rozdziału 60014							50 000,00	-	0,00%	-
59	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		Gmina i Miasto Mirosławiec	76 497,40	-	0,00%	
Suma Rozdziału 75818							76 497,40	-	0,00%	-
OGÓLEM							4 728 035,79	430 572,33	9,11%	

Sporządził:
 Bogumila Kargul
 CI, specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
 05.08.2019